RÉALISEZ LE CADRAGE D'UN PROJET IA

ABBAS Billel

Décembre 2024



Lien vers le projet 9 dans github : https://github.com/Billel-ABBAS/Realisez-le-cadrage-d-un-projet-IA

Agenda

- 1. Introduction: Objectifs du projet et gains attendus
- 2. Ressources humaines, techniques et financières
- 3. La méthode agile
- 4. Organisation et planning
- 5. Enjeux légaux et éthiques
- 6. Mitigation des risques
- 7. Conclusion et perspectives



Introduction : Objectifs du projet et gains attendus

Contexte du projet :

• Ce projet a pour but de transformer l'expérience client à travers une application mobile innovante, capable de proposer des recommandations personnalisées, fidéliser les clients et améliorer l'image de l'entreprise tout en respectant les contraintes légales et éthiques.

Problématique:

 Comment concevoir une application mobile performante et engageante, capable d'augmenter les ventes et renforcer la fidélité des clients, tout en garantissant la conformité avec les réglementations comme le RGPD et en anticipant les risques liés ?

Approche:

- Recommandations ciblées : Exploitation d'algorithmes avancés pour personnaliser les suggestions.
- Outil de vente performant : Développement d'une plateforme moderne et intuitive.
- **Innovation mobile** : Création d'une application fluide et accessible.
- **Gestion optimisée** : Planification et suivi rigoureux selon les principes Agile et SCRUM.


Objectifs:

- **Stimuler les ventes** : Via des recommandations précises et pertinentes.
- Fidéliser les clients : Par une expérience utilisateur mémorable et personnalisée.
- Renforcer l'image de marque : En valorisant l'innovation.
- **Limiter les risques** : En anticipant et en résolvant les problèmes potentiels.



Introduction : Objectifs du projet et gains attendus





Introduction : Objectifs du projet et gains attendus


GAINS ATTENDUS

Augmentation des ventes

Nouveaux clients


Entreprise innovante

Rapidement rentable




- · 2913884 € sur 2 ans
- · Rentabilité à partir du 5 mois







RESSOURCES TECHNIQUES



RESSOURCES MARKETING




RESSOURCES FINANCIÈRES









RESSOURCES FINANCIÈRES








RESSOURCES FINANCIÈRES






Mensuel: **5 951 €** Totale Initial: **113 449 €**




La méthode Agile



^{*} **Agile** est une méthodologie générale, tandis que **Scrum** est un cadre spécifique appliqué dans **Agile** pour structurer le travail.



LA MÉTHODE AGILE SCRUM








Organisation et planning


Organisation





Organisation et planning

Planning








Organisation et planning

Planning



- 1. Création des bases
- 2. Gestion de la garde-robe et premières recommandations
- 3. Finalisation du panier et gestion des commandes
- 4. Gestion des préférences utilisateur et RGPD
- 5. Fonctionnalités avancées et suggestions



Enjeux légaux et éthiques

Enjeux légaux



Analyse des images pour suggérer des articles adaptés



Simuler l'essai des vêtements en ligne Collecter uniquement ce qui est essentiel

Informer clairement les utilisateurs







Utiliser les évaluations pour affiner les suggestions. Maintenir la conformité dans le temps.



Donner accès, modification et suppression des données

Protéger contre les failles et accès non autorisés. Définir combien de temps les données sont gardées.


TRAITEMENTS DES DONNÉES

DONNÉES PERSONNELLES





Enjeux légaux et éthiques



MITIGATION DES RISQUES


10 RISQUES IDENTIFIÉS

IMPACT

X

PROBABILITÉ

CRITICITÉ





MITIGATION DES RISQUES

BIAIS DU MODÈLE

CRITICITÉ: 6

Recommandations biaisées ou non pertinentes

Insatisfaction des utilisateurs.

Critiques négatives et adoption limitée.

Dégradation de l'expérience utilisateur et baisse d'engagement. Tester régulièrement les modèles IA pour détecter les biais

Diversifier les datasets utilisés pour l'entraînement.

Réviser les modèles IA pour corriger les biais identifiés.

Prioriser la diversité des données dans le processus de développement.

GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES SENSIBLES RGPD

CRITICITÉ: 9

Amendes financières élevées

Atteinte à la réputation de l'entreprise

Réduction de l'adoption de l'application.

Non-conformité au RGPD : sanctions juridiques, perte de confiance.

Implémenter une politique stricte (cryptage, accès sécurisé)

Réaliser un audit de conformité RGPD

Effectuer un audit externe et communiquer les correctifs rapidement

Rassurer les utilisateurs avec des mesures renforcées.



CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Constats:

- ✓ Application rentable rapidement grâce à une stratégie efficace.
- √ Attraction de nouveaux clients et amélioration de la réputation.
- ✓ Projet bien structuré avec des étapes maîtrisées.
- ✓ Risques identifiés et anticipés pour garantir le succès.

Perspectives:

- > Étude approfondie des risques pour prévenir les problèmes futurs.
- > Nouvelles fonctionnalités pour enrichir l'application.
- > Extension à d'autres gammes de produits pour élargir l'offre.
- > Développement d'un produit B2B (Business to Business) pour les entreprises.

